

**Zápis č. 21 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína dne 12.11. 2015**

Účastníci: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdl, Anna Oulehlová  
Mgr. Petr Matějček

1.RMM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2015 „Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“. Jedná se o změnu dokončení stavby na den 30.11.2015 z důvodu klimatických podmínek a provedení některých prací, které vyvstaly po odkrytí stávajícího zakrytí střechy. Na tyto práce budou použity finanční prostředky dle uzavřené stávající smlouvy.

Zapsal: Ing. Jiří Servít

Ověřil: Roman Hnízdl  
Mgr. Petr Matějček

Starosta: Ing. Jiří Servít